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宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 

资产管理信息系统建设实施方案 

 

为全面加强我校资产管理，提升资产信息化管理水平，逐步

建立科学有效的资产管理系统。根据 2019年财政部审议通过《关

于修改〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的决定》（财政部令

第 100号）及《宁夏回族自治区事业单位国有资产管理暂行办法》

（宁政办发[2015]5 号）等相关规定及 2019年起执行新政府会计

制度后，国有资产管理面临的新形式、新要求，现结合我校实际，

特制定学校资产管理信息系统建设实施方案。 

一、建设目标 

完成我校资产管理信息系统建设项目，建设基于“互联网+”
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的资产管理信息化平台。实现学校资产分级管理。实现我校资产

管理系统与财政厅国有资产管理系统有效衔接。实现学校领导、

资产管理部门、财务部门、业务归口部门、教职工共同参与，各

负其责，协同管理。实现资产规范化、信息化、系统化的全生命

周期管理模式。通过资产清查，全面摸清学校的“家底”，真实、

完整地反映学校资产状况，提高资产信息质量，全面核实学校各

项资产盘盈盘亏的情况，逐步建立规范的学校资产管理体系。 

二、建设内容 

建设包含资产清查、基础数据整理、购置管理、配置管理、

资产入库管理、资产使用管理、资产处置管理、资产报表管理及

与财政资产系统上报数据对接等多个子系统功能模块的国有资产

管理信息系统。 

三、组织机构 

（一）成立学校资产管理信息系统建设项目工作领导小组：

主要负责项目建设工作的领导和重要决策、工作方案的确定、监

督检查、结果的评估和考核等。成员如下： 

组  长：刘炜 

副组长：苏晓军、李晓延 

成  员：任全录、吴轶勤、徐滨、杨海波、万占有、李献智、

李强、张敏、张利伟、陈冲、郭耀东及其他行政、教学、教辅部

门主要负责人。 

领导小组下设办公室，办公室设在资产管理处。 

主任：杨海波、万占有 
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副主任：徐宏、张瑾 

成员： 赵维红、王思军、王海鸥、黄华、王鹏、杨勇、 

张银宁、杨震宇、刘冀川 

（二）学校项目建设工作小组：负责项目建设的具体实施，

主要是各单位资产清查工作。 

成员由领导小组办公室人员及各行政、教学、教辅部门资产

管理员组成。 

（三）部门项目建设工作小组：主要负责本部门项目建设工

作的领导和重要决策、组织实施、资产清查、监督检查等。 

成员原则上由部门主要负责人和资产管理员等组成。 

四、责任分工 

根据学校资产的实际情况，项目建设及资产清查分五个专项

工作组进行，固定资产的具体盘点、核对由各工作组采取实地盘

点，账实核对的方式进行。各工作组职责分工如下：    

第一组  资产清查  负责人：赵维红 

清查范围：校领导办公室、党政办公室、纪检监察室、组织

人事部、宣传统战部、学生处、教务处、计财处、科技开发处、

保卫处、合作办学处、资产管理处、教学督导室、发展规划处、

后勤服务处、工会、团委、技师学院。 

第二组  资产清查  负责人：黄华    

清查范围：现教中心、图书馆、创业中心、远程教育处、直

属分校、远程学习支持服务中心、继续教育学院。   

第三组  资产清查  负责人：王鹏  
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清查范围：生命科学技术系、工业工程系、商学院、软件学

院、生物与制药技术系、职业技能鉴定中心。 

第四组  资产清查  负责人：杨勇  

清查范围：艺术设计学院、纺织与服装技术系、健康管理与

社会服务系、职业素养部、马克思主义教学科研部、文体中心。 

第五组 系统开发建设工作组 

负责人：北京久其软件股份有限公司 焦志罡 

开发建设宁夏职业技术学院、宁夏广播电视大学资产管理信

息系统。 

五、实施步骤 

（一）项目准备与启动（2019 年 9 月 20 日—2019 年 10 月

10 日） 

1、成立学校资产管理信息系统建设项目工作组织机构，制定

项目建设工作方案。 

2、召开项目启动会，动员部署项目建设工作。组织业务培训

会，对相关人员进行培训。 

（二）实物资产清查（2019 年 10 月 10 日—2020 年 4 月 15

日） 

1.资产清查盘点（2019 年 10 月 10日—2019年 12月 13 日）：

按照项目工作方案对全校实物资产进行全面清查，盘点登记资产

的基本信息、使用人、使用部门、使用状态等信息，对实物拍照，

并对结果进行造册和整理。 

2.账实核对确认（2019年 12 月 16 日—2020年 1月 15 日）：
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对实物盘点结果与资产账明细进行逐一核对，并对结果进行确认。

对清查后盘亏、盘盈资产查明原因，明确责任，按照相关规定提

出处理意见。 

3.资产卡片信息修改完善（2020 年 1 月 16 日—2020 年 3 月

10 日）：依据盘点结果、账实核对结果对资产信息系统中卡片信

息进行修改完善。 

4.实物贴码（2020 年 3 月 10日—2020 年 4月 15日）：针对

账实核对一致，资产明确落实到使用人、存放地点、使用部门、

规格型号清晰等资产，通过资产管理信息系统对应接口打印纸质

标签并粘贴在对应资产实物表面。 

（三）资产管理信息系统平台建设（2019 年 10月 8 日—2020

年 4 月 30日） 

1.系统开发（2019 年 10 月 8日—2020 年 3月 10日）：根据

我校实际需求，由北京久其软件股份有限公司进行资产管理信息

系统开发建设。 

2.系统部署（2020 年 3 月 10日—2020 年 3月 24日）：将资

产管理信息系统部署至我校，并对服务器进行调优。 

3.系统初始（2020 年 3 月 25日—2020 年 4月 15日）：将资

产清查核对无误的资产数据导入系统，并对系统用户、权限、基

础数据等进行设置。 

4、系统培训（2020 年 4 月 16 日—2020 年 4 月 30 日）：面

向全校资产管理员对资产相关业务及资产管理信息系统使用进行

培训。 
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（四）项目建设工作结果汇报（2020 年 5 月 1日—2020 年 5

月 6 日） 

项目建设完成后，项目办公室需向项目工作领导小组汇报资

产清查结果和资产管理信息系统建设结果。 

（五）资产管理信息系统平台正式启用（2020 年 5 月 7 日） 

 

 

    宁夏职业技术学院  宁夏广播电视大学 

      2019 年 10 月 9 日 
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